

CONTRATO No. 028-GADMCC-2025.

OBJETO: "CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"
CONTRATANTE: GADMC COLTA.
CONTRATISTA: CONSORCIO COLTAPW
PROCURADOR
COMUN: ING. GALLEGOS VINUEZA JORGE PAUL
MONTO: USD 85,121.86 MAS IVA
PLAZO: 90 DIAS.

PROCESO: MCO-GADMC_C-2025-00001

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el **Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta**, representado legalmente por el Dr. Julio Manuel Guaminga Anilema, en su calidad de Alcalde, quien para efectos del presente contrato se le denominará el **CONTRATANTE**; y, por otra parte el **CONSORCIO COLTAPW**, con RUC 0691786604001, representado legalmente por su Procurador Común Ing. Gallegos Vinueza Jorge Paul, quien para efectos del presente contrato se le denominará el **CONTRATISTA**; las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES.

- 1.1 De conformidad con los artículos 22 y 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP); y, Art. 43 de su Reglamento General, contempla dentro del Plan Anual de Contrataciones Institucionales consta la "CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"
- 1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. GADMCC-UCP-034-2025, de fecha 14 de febrero del 2025, la Máxima Autoridad Municipal del GADMCC, en calidad de CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego, cronograma; y, la documentación de la fase preparatoria del proceso de MENOR CUANTÍA OBRA, del proceso MCO-GADMC_C-2025-00001, para la "CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"
- 1.3 Se cuenta con la partida presupuestaria; y, de disponibilidad de fondos certificada por la Jefe de Presupuesto; y, aprobada por el Director Financiero.
- 1.4 Con fecha 14 de febrero del 2025, se publica la respectiva convocatoria en el Portal de Compras Públicas.
- 1.5 Luego del proceso correspondiente, la máxima Autoridad del GADMCC, mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION N.º GADMCC-UCP-073-2025, de fecha 02 de abril de 2025, resolvió adjudicar el proceso de MENOR CUANTIA OBRA signado con el No. MCO-GADMC_C-2025-00001 , para la "CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA

1

SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” al oferente CONSORCIO COLTAPW, cuyo Procurador Común es el Ing. Gallegos Vinueza Jorge Paul, por un valor de USD 85,121.86 (OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUNO con 86/100 Dólares de los Estados Unidos de América) MAS IVA; y, dispone: “....Art. 3.- DISPONER a Sindicatura del GADMCC proceda con la elaboración del Contrato....”

- 1.6 Mediante Memorando No. GADMCC-ACP-2025-0405-M, de fecha 10 de abril de 2025, suscrito por el Mgr. Xavier Mancheno Alcoser - Jefe de Compras Públicas del GADMCC, solicita al Dr. Luis Anibal Andrade Fernández - Procurador Síndico (E) del GADMCC, elabore el contrato del proceso signado con el No. MCO-GADMC_C-2025-00001, para la “CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” al oferente **CONSORCIO COLTAPW**, cuyo Procurador Común es el Ing. Gallegos Vinueza Jorge Paul; y, que en efecto se dispone la elaboración del contrato en mención en cumplimiento del Art. 3, de la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION N.º GADMCC-UCP-073-2025 de fecha 02 de abril del 2025, emitida por la máxima Autoridad Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- El pliego, incluyendo las especificaciones técnicas, que corresponden a la obra contratada.
- Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de obras.
- La oferta presentada por el CONTRATISTA.
- Garantía de Fiel Cumplimiento
- Garantía de Buen Uso de Anticipo.
- Garantía Técnica.
- La Resolución de Adjudicación, emitida por la máxima Autoridad Municipal
- La certificación emitida por la Dirección Financiera del GADMCC, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
- Copia del RUC. Y RUP
- Copias de los documentos personales del Consorcio; y de su Procurador Común.
- Certificado de no adeudar al GADMCC.
- Certificado bancario para la acreditación del pago.

2

CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

3.1. El objeto del presente Contrato es la “CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

3.2. El Contratista se obliga con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Colta a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción la “CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” Según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato, que se detallan a continuación:

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS.

No.	RUBRO	Unidad	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LIMPIEZA DE TERRENO(EDIFICACION)	m2	2223.95	1.66	3691.7570
2	REPLANTEO Y NIVELACION(EDIFICACION)	m2	370.64	1.11	411.4104
3	EXCAVACION DE CIMIENTOS MANUAL	m3	31.86	13.87	441.8982
4	HORMIGON CICLOPEO 60por ciento H.S 180 KG/CM2 40por ciento PIEDRA (CIMIENTOS)	m3	19.44	137.07	2664.6408
5	HORMIGON CICLOPEO 60por ciento H.S 180 KG/CM2 40por ciento PIEDRA (MURO)	m3	29.02	137.07	3977.7714
6	ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR LISO	m2	182.85	7.64	1396.9740
7	EMPASTE EXTERIOR	m2	182.85	4.92	899.6220
8	PINTURA LATEX VINYL ACRI. EXTERIORES	m2	84.68	6.11	517.3948
9	BARANDAS TUBO ESTRUCTURAL 4" por 3MM Y TUBO NEGRO ESTRUCTURAL DE 3" por 3MM I ALREDEDOR DE LA PLAZA	m	118.81	82.23	9769.7463
10	PUERTA TUBO NEGRO ESTRUCTURAL. 3" INC. PINTURA 4.00 por 3.00m	u	1.00	375.61	375.6100
11	PUERTA TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 3" INC. PINTURA 3.60 por 1.60m	u	1.00	214.61	214.6100
12	PUERTA TUBO NEGRO ESTRUCTURAL. 3" INC. PINTURA 3.00 por 1.60m	u	1.00	203.11	203.1100
13	PUERTA TUBO NEGRO ESTRUCTURAL. 3" INC. PINTURA 1.30 por 1.60m	u	1.00	163.6058	163.6058
14	ESTRUCTURA METALICA TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 4" por 3mm CON PLACA 4mm PARA PUERTA PRINCIPAL ENTRADA A PLAZA	u	1.00	213.49	213.4900
15	CUBIERTA METALICA e=0.40 mm	m2	5.52	28.62	157.9824
16	BURDALEROS	u	5.00	150.65	753.2500
17	H.S EN TUBOS DE 4" DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	2.61	180.44	470.9484
18	LIMPIEZA DE TERRENO(EDIFICACION)	m2	71.02	1.66	117.8932
19	REPLANTEO Y NIVELACION(EDIFICACION)	m2	71.02	1.11	78.8322
20	RELLENO COMPACTADO	m3	21.01	8.94	187.8294
21	EXCAVACION DE CIMIENTOS Y PLINTOS MANUAL	m3	32.80	13.87	454.9360
22	REPLANTILLO H.S 140 KG/CM2	m3	1.98	135.2	267.6960
23	HORMIGON CICLOPEO 60por ciento H.S 180 KG/CM2 40por ciento PIEDRA (CIMIENTOS)	m3	3.37	137.07	461.9259
24	PLINTOS DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	6.93	144.46	1001.1078
25	CADENAS DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	2.34	188.75	441.6750
26	COLUMNAS DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	5.21	175.48	914.2508
27	VIGAS DE HORMIGON 210 KG/CM2 + ENCOFRADO	m3	4.59	182.72	838.6848
28	LOSA DE ENTREPISO 210 KG/CM2 e=20 CM	m3	4.51	202.2	911.9220

29	ALIVIANAMIENTO BLOQUE POMEZ 40 por 20 por 15	u	288.00	0.92	264.9600
30	ACERO DE REFUERZO TODO DIAMETRO	kg	2683.50	1.98	5313.3300
31	ACERO ESTRUCTURAL (PERFILES)	kg	906.49	3.58	3245.2342
32	CUBIERTA PANEL e=0.40 mm	m2	97.65	21.6	2109.2400
33	ESCALERA METALICA TUBO RECTANGULAR 150 por 50 por 2MM, CON TOL ANTIDESLIZANTE 2MM, BARANDA CON TUBO 1 1/2" por 2MM INCLUYE PINTURA	u	1.00	1171.09	1171.0900
34	MESON DE HORMIGON ARMADO	m	3.30	34.77	114.7410
35	CONTRAPISO H.S 180 kg/cm2 e=6cm	m2	59.81	27.91	1669.2971
36	MASILLADO Y ALISADO PISOS/LOSAS MORTERO 1:3	m2	118.82	8.52	1012.3464
37	MAMPOSTERIA LADRILLO MAMBRO GRUESO	m2	48.62	18.08	879.0496
38	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO	m2	193.26	10.77	2081.4102
39	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO	m2	39.65	10.58	419.4970
40	ENLUCIDO DE FILOS	m	15.00	4.01	60.1500
41	EMPASTE INTERIOR	m2	113.41	3.03	343.6323
42	EMPASTE EXTERIOR	m2	121.88	4.92	599.6496
43	PINTURA LATEX VINYL ACRI. INTERIORES	m2	113.41	6.88	780.2608
44	PINTURA LATEX VINYL ACRI. EXTERIORES	m2	121.88	6.11	744.6868
45	REVESTIMIENTO CERAMICA 30 por 30CM ANTIDESLIZANTE	m2	93.96	28.35	2663.7660
46	REVESTIMIENTO CERAMICA 30 por 30CM EN MESON	m2	2.57	28.35	72.8595
47	FREGADERO A.I UN POZO INC. ACCESORIOS	u	1.00	209	209.0000
48	BARANDAS	m	39.00	46	1794.0000
49	PROVISION E INST. VENTANA DE HIERRO + PROTEC.(3.00 por 1.20)	u	3.00	103.59	310.7700
50	PROVISION E INSTALACION VENTANA DE HIERRO + PROTECCION (3.00 por 0.60)	u	1.00	69.09	69.0900
51	PROVISION E INSTALACION PUERTA METALICA 1.00 por 2.00+CERRADURA	u	1.00	159.94	159.9400
52	INSTALACION AGUAP.V.C. 1/2"	u	1.00	22.13	22.1300
53	PROV.E.INST.TUBERIA PVC 110 MM	m	90.00	9.27	834.3000
54	INST.AGUAS SERVIDAS TUBO PVC 50 MM	u	2.00	49.77	99.5400
55	CAJA DE REVISION 60 por 60 por 60CM CON TAPA	u	2.00	105.65	211.3000
56	REJILLAS DE ALUMINIO 3"	u	1.00	6.29	6.2900
57	TABLERO DE CONTROL 2 PUNTOS	u	1.00	59.11	59.1100
58	ACOMETIDA ELECTRICA	u	1.00	6.87	6.8700
59	TOMACORRIENTE DOBLE	u	2.00	28.83	57.6600
60	INSTALACION ILUMINACION EMPOTRADO	u	6.00	28.01	168.0600
61	LIMPIEZA DE TERRENO(EDIFICACION)	m2	52.39	1.66	86.9674
62	REPLANTEO Y NIVELACION MANUAL	m2	52.39	1.33	69.6787
63	EXCAVACION DE CIMIENTOS Y PLINTOS MANUAL	m3	24.36	13.87	337.8732
64	REPLANTILLO H.S 140 KG/CM2	m3	0.20	135.2	27.0400
65	HORMIGON CICLOPEO 60por ciento H.S 180 KG/CM2 40por ciento PIEDRA (CIMIENTOS)	m3	2.13	137.07	291.9591
66	PLINTOS DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	1.20	144.46	173.3520

67	CADENAS DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	0.95	188.75	179.3125
68	COLUMNAS DE HORMIGON 210 KG/CM2	m3	1.92	175.48	336.9216
69	VIGAS DE HORMIGON 210 KG/CM2 + ENCOFRADO	m3	2.00	182.72	365.4400
70	LOSA 210 KG/CM2 e=15 CM	m3	2.63	207.07	544.5941
71	ALIVIANAMIENTO BLOQUE POMEZ 40 por 20 por 10	u	252.00	0.87	219.2400
72	BORDILLOS DE HORMIGON (50 por 20) 180 KG/CM2	m	1.00	72.15	72.1500
73	ACERO DE REFUERZO TODO DIAMETRO	kg	953.01	1.98	1886.9598
74	MAMPOSTERIA LADRILLO MAMBRON GRUESO	m2	92.23	18.08	1667.5184
75	MESON DE HORMIGON ARMADO	m	6.45	34.77	224.2665
76	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO	m2	190.18	10.77	2048.2386
77	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO	m2	48.30	10.58	511.0140
78	CONTRAPISO H.S 180 kg/cm2 e=6cm	m2	47.60	27.91	1328.5160
79	MASILLADO Y ALISADO PISOS/LOSAS MORTERO 1:3	m2	106.78	8.52	909.7656
80	REVESTIMIENTO CERAMICA 30 por 30CM ANTIDESLIZANTE	m2	28.10	28.35	796.6350
81	EMPASTE EXTERIOR	m2	84.68	4.92	416.6256
82	PINTURA LATEX VINYL ACRI. EXTERIORES	m2	84.68	6.11	517.3948
83	CHAMPEADO	m2	48.30	6.49	313.4670
84	REVESTIMIENTO CERAMICA 30 por 30CM EN PAREDES	m2	105.50	28.35	2990.9250
85	PROVISION E INSTALACION VENTANA DE HIERRO + PROTECCION (0.50 por 1.00)	u	1.00	57.59	57.5900
86	PROVISION E INSTALACION VENTANA DE HIERRO + PROTECCION (4.60 por 0.50 m)	u	2.00	115.09	230.1800
87	PROVISION E INSTALACION PUERTA METALICA 1.00 por 2.00+CERRADURA	u	3.00	159.94	479.8200
88	PROVISION E INSTALACION PUERTA PANELADA DE LAUREL 0.65 por 1.80M + LACADO Y CERRADU	u	6.00	138.09	828.5400
89	INSTALACION AGUAP.V.C. 1/2"	u	19.00	22.13	420.4700
90	INST.AGUAS SERVIDAS TUBO PVC 110 MM	u	7.00	62.66	438.6200
91	INST.AGUAS SERVIDAS TUBO PVC 50 MM	u	14.00	49.77	696.7800
92	PROV.E.INST.TUBERIA PVC 200 MM	m	90.00	34.3	3087.0000
93	CAJA DE REVISION 60 por 60 por 60CM CON TAPA	u	6.00	105.65	633.9000
94	REJILLAS DE ALUMINIO 3"	u	2.00	6.29	12.5800
95	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 75MM	m	15.00	8.55	128.2500
96	INODORO TANQUE BAJO ECONOMICO /SIMILAR	u	7.00	100.88	706.1600
97	URINARIO BLANCO /SIMILAR	u	4.00	107.62	430.4800
98	LAVAMANOS OVALADO EMPOTRADO UNA LLAVE (BLANCO)	u	8.00	108.47	867.7600
99	TABLERO DE CONTROL 2 PUNTOS	u	1.00	59.11	59.1100
100	INSTALACION ILUMINACION EMPOTRADO	u	6.00	28.01	168.0600
101	ACOMETIDA ELECTRICA	u	1.00	6.87	6.8700
TOTAL					85121.8600

VALOR: USD 85,121.86 (OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUNO con 86/100 Dólares de los Estados Unidos de América) MAS IVA

3.3 El contratista se compromete al efecto a realizar y entregar dicha obra con sujeción al proyecto; a la oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de ejecución de obras, instrucciones de la entidad, pliegos; y, demás documentos contractuales que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización y respetando la normativa legal aplicable.

3.4 Le corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción del CONTRATANTE.

3.5 En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve, respetando la normativa legal aplicable, debiendo obligatoriamente el Contratista acatar, respetar y observar las normas laborales, de seguridad, de medio ambiente.

3.6 En la ejecución de lo establecido en el presente contrato, el Contratista se compromete a tomar todas las medidas de seguridad industrial; y, ambiental, necesarias para ejecutar lo acordado

3.7. El contratista preparará las planillas MENSUAL, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo **MENSUAL** anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

3.8 El contratista deberá revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en el mismo. La omisión o descuido del oferente al revisar el pliego, no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta. El contratista deberá suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el pliego.

3.9 El Contratista deberá entregar la garantía técnica, garantía de buen uso de anticipo y garantía por fiel cumplimiento de contrato a la suscripción del contrato.

3.10 Conforme lo establecido por el SERCOP según las Resoluciones: No. RE-SERCOP-2019-00095 RE-SERCOP-2019-0000100 del 07 de enero y 04 de julio del 2019, respectivamente, al inicio de la ejecución contractual el administrador del contrato, conjuntamente con el fiscalizador, deberán verificar que el contratista cumpla con los compromisos generados en el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetro en etapa contractual, esto es la presentación de la documentación relacionada con el equipo mínimo requerido por la entidad contratante en los pliegos y los cronogramas de incorporación de estos; la presentación de la documentación relacionada con el personal

técnico mínimo y su experiencia mínima; y, la presentación de la metodología de ejecución de la obra. Parámetros que serán utilizados a lo largo de la ejecución de la obra, y que en caso de existir algún cambio o modificación, serán revisados y valorados por el fiscalizador y administrador del contrato, respectivamente.

3.11 El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratación incluyendo el origen nacional. En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión *in situ* de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aporte al IESS de la mano de obra.

3.12 El contratista preparará las planillas MENSUAL, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por esta en el término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

3.13 El contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad y el valor totales contratados, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el período en consideración, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

3.14 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

3.15 Ensayos y aprobación de materiales: El Contratista al ser solicitado y sin costo adicional, suministrará muestras representativas de los materiales que han de ser incorporados al trabajo.

3.16 Las muestras deberán ser entregadas con etiquetas que indiquen e indiquen la procedencia y el uso.

3.17 La Fiscalización se reserva el derecho de pedir el ensayo de cualquiera o todos los materiales a su opción.

3.18 El Contratista deberá dar las facilidades que la Fiscalización pueda requerir para hacer dichos ensayos y no usar o incorporar ningún material hasta que se lo haya encontrado acorde con los requerimientos.

3.19 Los materiales que han de ser incorporados al proyecto requieren de la aprobación de la Fiscalización. Esta aprobación no confiere al Constructor la autorización para utilizar material que posteriormente a esta aprobación no fuera adecuado para el uso.

3.20 Todos los costos de los ensayos de materiales serán por cuenta del contratista y no podrán ser en número menor que los establecidos por las normas vigentes.

3.21 El contratista deberá realizar a su costo todos los ensayos y pruebas descritas en las especificaciones en laboratorios calificados por la normativa legal vigente, previa aprobación de la Fiscalización. Deberá informar por escrito al Fiscalizador antes de efectuarse la toma de muestras y de ejecutarse los ensayos, luego de lo cual debe enviarle los resultados para su aprobación o control adicional.

3.22 Facturación y reajuste: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo MENSUAL, y serán aprobadas por ella en el término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

3.23 Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

3.24 Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo **MENSUAL** anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos ejecutados acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

3.25 En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

3.26 El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

3.27 En todo lo demás el contratista se sujetará a lo establecido en las especificaciones técnicas, términos de referencia, pliegos; y demás documentos que consten dentro del expediente.

CLÁUSULA CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO.

4.1 El valor del presente contrato, que la parte **CONTRATANTE** cancelará al **CONTRATISTA**, es la cantidad de USD 85,121.86 (OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUNO con 86/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más IVA, esto de conformidad con el valor establecido en la Resolución de Adjudicación.

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación a la CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar. Excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del valor adjudicado.

CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO.

5.1 Anticipo: Se otorgará un anticipo de **50%**. El cincuenta por ciento se lo realizará por concepto de anticipo conforme lo establece el artículo 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Forma de pago: Pago por planilla de **50%**. El otro cincuenta por ciento se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensual, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la entidad, será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, entregada la planilla por el contratista, la fiscalización del contrato, en el plazo de 10 días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 15 días contados desde la aprobación. Si la fiscalización del contrato no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la contratante. Si las planillas mensuales no se presentaren dentro de los 5 primeros días de cada mes, el contratista entrará en mora y la Fiscalización del contrato impondrá una multa equivalente al 1x1000, del valor de la planilla correspondiente. Se verificará este ítem de conformidad a lo establecido en los artículos 316, 317, 325 y 326 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

5.2. El Contratista se sujetará a lo estipulado en La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; su Reglamento vigente; y, las resoluciones emitidas por el SERCOP en todas las fases del proceso.

CLAUSULA SEXTA. - RECEPCIONES PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

6.1. Estas actas serán realizadas acorde a lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Art. 317, que señala:

“....Recepción provisional y definitiva en obras.- Exclusivamente para el caso de obras operará una recepción provisional al momento de culminarse la construcción de la

obra, y una recepción definitiva luego de transcurridos al menos seis (6) meses desde la última recepción provisional. Al efecto se observará el siguiente procedimiento:

1. Una vez finalizada la obra, el contratista deberá solicitar por escrito al administrador del contrato que se proceda con la recepción provisional.
2. El administrador del contrato una vez recibida la petición de recepción por parte del contratista, bajo su responsabilidad, analizará la pertinencia de formalizar la recepción a través de la respectiva acta de entrega provisional de la obra, dentro del término de quince (15) días contados a partir de la petición de recepción por parte del contratista.

En caso de no estar conforme, se rechazará por escrito la recepción provisional, indicando con precisión qué aspectos no cumple y qué cuestiones deben ser corregidas a efectos de proceder con la recepción provisional a entera satisfacción de la entidad contratante. A este efecto, el contratista tiene el término de diez (10) días para subsanar las observaciones formuladas, tiempo que no será imputable a multas; en caso no hacer tales correcciones dentro del tiempo indicado se aplicará una multa no menor al uno por mil del valor total del contrato por cada día de retraso, la cual deberá considerarse en los pliegos y en contrato respectivo.

3. Luego de transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la suscripción del acta de entrega recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de estas, el administrador del contrato coordinará con el contratista la recepción definitiva de la obra.

Si existieren observaciones que deban ser corregidas por parte del contratista, el administrador le solicitará por escrito que subsane las mismas dentro de un término no mayor a diez (10) días, caso contrario se aplicará una multa no menor al uno por mil del valor total del contrato por cada día de retraso, la cual deberá considerarse en los pliegos y en contrato respectivo. Si no existieren observaciones o si estas fueren corregidas dentro del término de diez (10) días se formalizará la recepción definitiva de la obra a través de la suscripción del acta.

La suscripción del acta de entrega recepción definitiva no quita la responsabilidad ulterior del contratista, que por vicios ocultos de la obra se pudieran encontrar luego de los diez (10) años siguientes contados a partir de la suscripción del acta de entrega recepción provisional.

Para este efecto se observarán las reglas del artículo 1937 del Código Civil en lo que fuere aplicable a la realidad de la contratación pública. Si el contrato contempla recepciones parciales, cada una de ellas seguirá el procedimiento establecido en este artículo....”

6.2 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 326 del Reglamento General de la LOSNCP.

CLÁUSULA SÉPTIMA. – GARANTÍAS.

7.1 Acorde a lo establecido en el Art. 74, Art. 75; y, Art. 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; a la suscripción del presente contrato se presentan las siguientes garantías:

- **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.-** Dentro del Proceso el oferente CONSORCIO COLTAPW, representado legalmente por su Procurador Común Ing. Gallegos Vinueza Jorge Paul, presentó Garantía de Fiel Cumplimiento, dentro del proceso signado con el No. MCO-GADMC_C-2025-00001, para la “CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

- **GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO.-** Dentro del Proceso el oferente CONSORCIO COLTAPW, representado legalmente por su Procurador Común Ing. Gallegos Vinueza Jorge Paul, presentó Garantía de Buen Uso de Anticipo, dentro del proceso signado con el No. MCO-GADMC_C-2025-00001, para la “CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

- **GARANTÍA TÉCNICA.-** Dentro del Proceso el oferente CONSORCIO COLTAPW, representado legalmente por su Procurador Común Ing. Gallegos Vinueza Jorge Paul, rindió Garantía Técnica, dentro del proceso No. MCO-GADMC_C-2025-00001, para la “CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

7.2 Devolución de las garantías. - Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la LOSCNP y Art. 263 del RGLOSNC. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la entidad CONTRATANTE.

CLÁUSULA OCTAVA. – PLAZO.

8.1 El plazo de ejecución del presente Contrato, es de **90 días** contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo.

CLAUSULA NOVENA.- PRORROGAS

9.1 En caso de haber prorrogas del plazo contractual, las partes se sujetarán a lo establecido en el Art. 289 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que textualmente señala:

“....Art. 289.- Prórrogas y suspensiones del plazo contractual.- En todos los contratos sometidos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se estipulará una cláusula referente a prórrogas y suspensiones del plazo contractual. Las prórrogas de plazo proceden únicamente a pedido motivado y justificado del contratista, alegando que se trata de circunstancias objetivas ajenas a su voluntad, las cuales no pudieron ser previstas al momento de la suscripción del contrato. La suspensión del plazo se da por iniciativa unilateral de la entidad contratante y procede sólo cuando de manera razonada y

motivada no sea conveniente para los intereses institucionales continuar la ejecución de los trabajos...”

CLÁUSULA DECIMA. – MULTAS.

10.1 Las multas se cobrarán de conformidad a lo establecido en el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, mismas que deberán ser aplicadas por el administrador de contrato.

10.2 El último día hábil de cada mes, el Fiscalizador de la obra verificará el computo de los trabajos ejecutados con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma ofertado. Si en esta fecha y con relación al programa y cronograma valorado ofertado, apareciere que el monto de los trabajos efectuados es menor que la suma del ciento por ciento (100%) del valor programado acumulado hasta el mes anterior, más el ochenta por ciento (80%) del valor programado correspondiente al mes que se analiza, el contratista expresamente acepta pagar al GADMCC, por concepto de multa, el uno por mil (1x1000) del valor de los trabajos programados no realizados por el número de días de atraso, determinados en base al cronograma valorado ofertado.

10.3 Para el caso en que EL CONTRATISTA no concluyera la obra en el plazo contractual, incluyendo las prórrogas de plazo que se concedieren, se aplicará la multa diaria del uno por mil (1x1000) sobre las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse.

10.4 El GADMCC podrá además aplicar multas diarias del uno por mil (1x1000) sobre las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, en los casos que se indican a continuación.

- a) Si EL CONTRATISTA no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.
- b) Si no dispone el personal técnico, con las correspondientes prendas de seguridad, de acuerdo a los compromisos contractuales.
- c) Si no dispone del equipo de construcción de acuerdo a los compromisos contractuales.
- d) Por no ubicar el equipo mínimo de acuerdo al cronograma, o por retirarlos sin causa justificada y sin la autorización respectiva.
- e) Por la no aplicación de los procesos correspondientes para mitigar los impactos ambientales que resultaren de la propia ejecución de la obra.
- f) Por la no presentación de la planilla de avance o liquidación de obra, con todos sus anexos (a excepción del certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), dentro de los primeros cinco días laborables del mes siguiente del periodo de ejecución.

12

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

11.1 La máxima Autoridad Municipal en calidad de entidad CONTRATANTE, acorde a lo establecido en el Art. 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y Art. 295 de su Reglamento, designo al Director de Obras Públicas del GADMCC, **como Administrador del Contrato**, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el Art.

295 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

11.2 La entidad CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS.

12.1 Las obras se contratarán bajo la modalidad de precios unitarios. Las cantidades de obras que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo.

La manifestación de interés comprende la aceptación, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, del presupuesto referencial y las condiciones del procedimiento que la entidad ha establecido para la ejecución de la obra.

Para este proceso, el oferente podrá renunciar al reajuste de precios en función de lo establecido en los Arts. 267 y subsiguientes del RLOSNCP.

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"

SIMBOLO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COEFICIENTE
B	MANO DE OBRA	25,644.02	0.346
C	CEMENTO PORTLAND-SACOS	11,799.95	0.159
D	TUBOS Y ACCESORIOS PVC-PARA DESAGUE	3,642.24	0.049
E	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUC. VIAL	1,882.27	0.025
F	PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO	1,096.85	0.015
H	ACERO EN BARRAS	17,268.69	0.233
M	MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA)	1,643.05	0.022
P	MATERIALES PÉTREOS-CHIMBORAZO	2,616.90	0.035
X	IPC SIERRA	8,439.24	0.116
		74,033.21	1.000

13

$$Pr = Po(0.346 B1/Bo + 0.159 C1/Co + 0.049 D1/Do + 0.025 E1/Eo + 0.015 F1/Fo + 0.233 H1/Ho + 0.022 M1/Mo + 0.035 P1/Po + 0.116 X1/Xo)$$

EN DONDE:

- Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.
- Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutado a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.
- Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de la oferta que constará en el contrato.
- B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
- Co,Do,Eo...Zo= Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.
- C1,D1,E1...Z1= Los precios o índices de precios de los componentes principales a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.
- Xo = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.
- X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el índice de precios al consumidor a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

CUADRILLA TIPO

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LA PLAZA CULTURAL SICALPA VIEJO, PARROQUIA SICALPA, CANTON COLTA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO"

DESCRIPCION	COST.DIRECT.	SRH	#HOR./HOM.	COEF.
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	1,445.33	4.52	319.76	0.053
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	8,404.53	4.28	1,963.68	0.326
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	15,794.16	4.23	3,733.84	0.621
	25,644.02		6,017.28	1.000

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

13.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

14.1 El contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este contrato, sin embargo, podrá Subcontratar determinados servicios, previa autorización de la Entidad Contratante, siempre cuando que cumpla con la disposición del art. 79 del LOSNCP. Pero el contratista será única responsable ante la entidad contratante por los actos u omisiones de sus subcontratistas; y, de la persona directa o indirectamente contratadas por la contratista, **así mismo el contratista asumirá todos los gastos de subcontratación.**

14.2 A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural; y, legalmente del objeto del contrato; y, pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él, en los pliegos del contrato o norma legal específicamente aplicable al mismo.

14.3 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo; y, en la Ley del Seguro Social obligatorio, adquiriendo respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, **sin que "LA ENTIDAD CONTRATANTE" tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal de la subcontratista.**

14.4 El contratista se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios, proyecto, términos de referencia, especificaciones técnicas, pliegos; con los que conto la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual, en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

15.1 Terminación por mutuo acuerdo. - Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la Entidad

Contratante o del Contratista.

Dicha entidad Contratante no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el misma Contratista.

15.2 Terminación unilateral del contrato. – El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 94 y 95 de la LOSNCP.

La Entidad Contratante podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el presente contrato a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del contratista;
2. Por quiebra o insolvencia del contratista;
3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de Buen Uso del Anticipo, del contrato;
4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;
6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,

Si el CONTRATISTA no notificare a la entidad CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

Si la entidad CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social de la CONTRATISTA;

La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada, la contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de buen uso del anticipo del contrato ni se inscribirá a la contratista como incumplida.

En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en el término señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de buen uso del anticipo del contrato, sin perjuicio de acudir al procedimiento coactivo para su cobro.

Si el contratista incumple las declaraciones y compromisos que ha realizado en cualquiera de los formularios presentados en su oferta.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

16.1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.

Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público.

16.2.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la entidad CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION.

17.1.- El Contratista declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

18.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración y el Contratista se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – DOMICILIO.

19.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en el cantón Colta.

19.2.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

DEL CONTRATANTE: Nombre del Contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN COLTA
Dirección: Goribar y 2 de Agosto - Colta
Teléfono: 033700890.
Correo Electrónico: Jurídico@gadcolta.gob.ec municipio@gadcolta.gob.ec
Cantón: Colta
Provincia. Chimborazo.

DEL CONTRATISTA: Nombre del Contratista: CONSORCIO COLTAPW, cuyo Procurador Común es el Ing. Jorge Paul Gallegos Vinuesa.
Dirección: Calle Unidad Nacional, a trescientos metros del hospital, Barrio Mishquilli, parroquia Cajabamba, cantón Colta.
Teléfono: 0995281597
E- mail: consorciocoltapw@gmail.com
Cantón: Colta.
Provincia: Chimborazo

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.


19.1.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten y suscriben tres copias de igual contenido y valor, para constancia de lo cual firman de buena fe en el Cantón.

Dado, en la ciudad de Villa La Unión, del cantón Colta, provincia de Chimborazo, a los 22 días del mes de abril del año 2025.

Dr. Julio Manuel Guaminga Anilema
**ALCALDE GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON COLTA.
CONTRATANTE**

CONSORCIO COLTAPW
Ing. Jorge Paul Gallegos Vinuesa
**PROCURADOR COMUN
CONTRATISTA**

RAZÓN: Siento por tal que el Contrato que antecede ha sido elaborado en Procuraduría Sindica del GADMCC, con base a la información y datos proporcionados por la Jefatura de Compras Públicas del GADMCC quien se responsabiliza de la veracidad y autenticidad de los mismos.



Dr. Luis Anibal Andrade Fernández.
**PROCURADOR SÍNDICO (E)
GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON COLTA.**

Administración 2023-2027